

هيئة البحرين للثقافة والآثار

Bahrain Authority for Culture and Antiquities

أولاً: خطة المناقصات

| مؤعد الطرح التقريبي Expected Release Date | وصف المناقصة Tender Description | موضوع المناقصة Tender Subject | الرقم No. |
|--|---|--|--------------|
| Q3 | الصيانة الكهربائية والميكانيكية للمواقع التابعة لهيئة البحرين للثقافة والآثار | الصيانة الكهربائية والميكانيكية | 1 |
| Q3 | صيانة أجهزة انذار الحريق وكاميرات المراقبة والأجهزة الأخرى التابعة لهيئة | انذار الحريق وكاميرات المراقبة | 2 |
| Q2 | توفير عمال لفريق التدخل الطارئ | Manpower for the emergency team | 3 |
| Q2 | تنفيذ العناصر الداخلية والعروض لكل من مجلس سيادي وبيت مراد | Interior & exhibition works for Siyadi cluster and Murad House | 4 |
| TBA | تنفيذ العناصر الداخلية والعروض لكل من بيت العلوي وبيت الغوص | Interior & exhibition works for Alawi and Ghus House | 5 |
| Q2 | استبدال نظام مكافحة الحريق والأجهزة الأمنية لنظام المراقبة في متحف البحرين الوطني | نظام مكافحة الحريق ونظام الأمن في متحف البحرين الوطني | 6 |
| Q2 | اعمال تنقيب للمواقع الاثرية للكشف عن أي بنى اثرية ومعثورات اثرية تعود للفترات السابقة | برنامج التنقيب في المواقع الاثرية | 7 |
| Q2 | تنفيذ العناصر الداخلية والعروض لكل من بيت الجلاهة وبيت فخرو | Interior & exhibition works for Jalahma and Fakhro House | 8 |
| Q2 | استشاري لتصميم ومتابعة ترميم الجزء الشرقي من بيت فخرو وبناء مكتبة في مجلس الزباني | Consultancy for design and supervision of Fakhro house east wing and Zayani Majlis | 9 |
| Q3 | ترميم بيت الزويد | Zowayed House restoration | 10 |
| Q4 | ترميم الجزء الشرقي من بيت فخرو وبناء مكتبة في مجلس الزباني | Restoration of Fakhro House East Wing and Library construction in Zayani Majlis | 11 |
| Q4 | انشاء ساحة عامة مقابل مجلس سيادي | Construction of Public Space in front of Siyadi Majlis | 12 |
| Q4 | ترميم محلات شيخ عيسى | Sh Isa shops restoration | 13 |
| Q4 | ترميم بيت موزة الزباني | Moza al Zayani house restoration | 14 |
| TBA | توفير تذاكر سفر | توفير تذاكر سفر للمشاركين في فعاليات ربيع الثقافة | 15 |
| Q2 | شراء تذاكر سفر | تذاكر سفر الفرق المشاركة في مهرجان صيف البحرين | 16 |
| Q2 | الإقامة الفندقية | توفير سكن للمشاركين في مهرجان صيف البحرين | 17 |
| Q2 | تخليص جمركي | تخليص جمركي لمهرجان صيف البحرين | 18 |
| Q2 | استبدال اضاءة المعارضات في متحف قلعة البحرين من اضاءة فايبر الى اضاءة LED | اضاءة المعارضات في متحف قلعة البحرين | 19 |
| Q2 | استبدال اضاءة التجويقات في مركز الفنون والصالة الثقافية | اضاءة مركز الفنون والصالة الثقافية | 20 |
| Q3 | استشاري لمتابعة ترميم بيت الزويد | Consultancy for supervision of Zowayed house restoration | 21 |

| | | |
|----|--|----|
| Q3 | تخليص جمركي للمسارح العالمية المشاركة في فعاليات مسرح البحرين الوطني | 22 |
| Q3 | الإقامة الفندقية | 23 |
| Q3 | شراء تذاكر سفر | 24 |
| Q4 | Publication on الإعلانات جهة الرفاع والمتحف BACA's achievements from 2015 - 2020 | 25 |
| Q4 | لوحات للمتحف (Museum Billboard الإعلان الترويجي مقابل المتحف لفعاليات الهيئة تبدأ من يناير حتى ديسمبر) | 26 |
| Q4 | (...دعوات ، كتيبات ، البرنامج الثقافي ألخ) | 27 |
| Q3 | تركيب الاحتياجات التقنية | 28 |
| Q4 | تركيب الاحتياجات التقنية | 29 |
| Q4 | الإقامة الفندقية | 30 |
| Q4 | شراء تذاكر سفر | 31 |
| Q3 | توفير خدمات متخصصة (كوادر بشرية لتقنية : (المعلومات | 32 |
| Q3 | تطوير وصيانة موقع الهيئة ومجلة البحرين الثقافية على شبكة الانترنت | 33 |
| Q4 | تطوير تطبيق الهيئة على الأجهزة الذكية | 34 |

ثانياً: خطة التأهيل المسبق

| مؤعد الطرح التقريبي Expected Release Date | وصف التأهيل Prequalification Description | موضوع التأهيل Prequalification Subject | الرقم No. |
|--|--|---|--------------|
| Q4 | الشروع في عملية تأهيل للمقاولين المحليين للقيام بأعمال الترميم والحفاظ للمباني التراثية في مملكة البحرين | تأهيل المقاولين لأعمال الترميم والحفاظ في مملكة البحرين | 1 |

The abovementioned initial procurement plan is subject to changes or amendments from time to time without a need to publish a notification thereto, and it should not be interpreted as a call for tender, auctions, purchases or sales intended to be processed under this plan is subject to obtain all necessary approvals and in accordance with the tendering procedure mentioned in the Law Regulating Government Tenders, Auctions, Purchases and Sales. Changes or amendments to this initial procurement plan shall not result in or cause civil or any other liability towards the Tender Board or the Purchasing Authorities.

خطة المشتريات المذكورة أعلاه هي خطة أولية قابلة للتغيير و التعديل من وقت لآخر دون الحاجة إلى نشر إشعار بالتغيير أو التعديل، ولا تعتبر هذه الخطة طرماً للمناقصة، كما أن المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات المزمع طرحها بناءً على هذه الخطة تخضع لموافقة الجهات المعنية، وإجراءات المناقصات والمزايدات، وذلك وفقاً لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، ولا يترتب على تغيير أو تعديل الخطة المذكورة مسؤولية مدنية أو غيرها على مجلس المناقصات والمزايدات أو الجهات المتصرفة.